
                                                                       
 

Curso de Férias - MS Project - 2007 
 
Objetivo do Curso: 
 

Permitir ao profissional em gerenciamento de projeto o domínio da ferramenta para criação de cronogramas, controle 
de calendários, alocação de recursos, controle do custo, nivelamento de recursos, bem como publicação das 
informações do projeto na Web. Serão também abordadas diversas formas de relatório e visualização do projeto, em 
suas respectivas etapas. Capacitar o aluno para que este se torne apto a trabalhar com esta poderosa ferramenta de 
gerenciamento de projetos, onde poderá planejar gerenciar, controlar todas as atividades e cronogramas. 
 
Público Alvo: 
 

Gerentes, Coordenadores de projeto, Alunos de Administração e área correlacionadas ou profissionais que estejam 
envolvidos ou que venham a envolverem-se com projetos em áreas tais como: 
 

 Montagem industrial;  

 Manutenção industrial; 

 Informática; 

 Reorganização administrativa; 

 Construção Civil; 

 Obras governamentais; 

 Controle de Estoques; 

 Pessoas interessadas em planejamento em 

geral; 

 Administração Estratégica e de Resultados; 

 Administração Publica e Privada; 

 Setores específicos de Planejamento e 

Alocação; 

 Entre outras áreas que envolvam 

Administração, Organização, Controle e 

Coordenação. 

Pré-Requisitos do Curso:  Conhecimentos básicos em Informática e Administração. 
 

Conteúdo Programático: 

Conhecendo o Microsoft Project 2007 Planejamento Cronograma de um Projeto 

Características Básicas do MS - Project O MS Project 2007 Iniciando um Projeto 

O que é um Projeto? Trabalhando com Tarefas Exemplo de Projeto 

Definindo os Objetivos do Projeto Iniciando o MS Project 2007 Inserindo Marcos 

Características do Projeto Abrindo Arquivo de Projeto Calendários 

Fases do Projeto Salvando Arquivo de Projeto Tipos de Calendários 

Técnicas de Gerenciamento Visualizações do MS Project  Criando um banco de dados 

Elementos Básicos do Projeto Movendo o Gráfico de Gantt Criando Calendários 

Software de Gerenciamento de Projeto Vinculando Tarefas Editando Calendários 

Estabelecendo Relações entre Tarefas Recursos Trabalhando com Tarefas  

Tipos de Relações entre Tarefas Criando e Excluindo Recursos Entre outras funções. 

 
 

Investimento: R$ 600,00 a vista ou uma entrada de R$100,00 e mais três Cheques pré-datados de R$180,00. 
 

 Material didático Incluso;              Acompanhamento do professor; 

 Certificado;                                    Um aluno por computador 
Realização: FACE – Faculdade Casa do Estudante – R. Flor de Estudante, 213 – Jardins – Aracruz – ES. 
 
Tel. – (27) 3256-2319 
 
Início: 17/07/12 a 28/07/12      Carga horária- 35h das 19h às 22h30min 

 
 


